

December 2023



# Nieuwsbrief Noordzuidverbinding



In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de Noordzuidverbinding.

### **We gaan beginnen!**

Na een lange periode van voorbereidende werkzaamheden gaat nu echt de schop in de grond. De aanleg van het laatste deel van de Noordzuidverbinding gaat beginnen. Aannemer KWS Infra voert de werkzaamheden voor ons uit.

Vanaf 8 januari begint de aannemer met het inrichten van het werkterrein. Vanaf 15 januari start de aanleg in Hulsen. Vanuit Hulsen werkt de aannemer in fases richting Helledoorn. Het is de verwachting dat de weg begin augustus in gebruik genomen wordt.

### **Verkeershinder en omleidingen**

Om de weg aan te kunnen leggen wordt de doorgaande route Collenstaartweg – Reggeweg voor een lange periode afgesloten. Verkeer

wordt ter plaatse omgeleid door middel van bebording.

Woningen langs het tracé blijven zoveel mogelijk bereikbaar. In sommige gevallen lukt het door de werkzaamheden niet om het perceel helemaal bereikbaar te houden. Mocht dit het geval zijn dan ontvangt u hierover bericht van de aannemer.



## Planning

De aannemer werkt tegelijkertijd op verschillende plekken in het tracé. De weg zal in zes, deels overlappende fases worden aangelegd. Deze fases vindt u ook in de bijgevoegde kaart. De planning is afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden.

- Fase 1:**  Tracé door de weilanden bij Hulsen vanaf de Bruggenbelteweg t/m kruispunt Collenstaartweg – Jipkesbeltweg. Deze werkzaamheden vinden plaats buiten de bestaande weg.  
 Week 3 – 12 (15 jan – 22 mrt)
- 
- Fase 2:**  Collenstaartweg vanaf de rotonde t/m kruispunt Collenstaartweg – G.H. Kappertstraat.  
 Week 5 – 13 (29 jan – 29 mrt)
- 
- Fase 3:**  Collenstaartweg vanaf kruispunt Overwaterweg t/m kruispunt Bruggenbelteweg  
 Week 14 – 18 (1 apr – 3 mei)
- 
- Fase 4:**  Collenstaartweg vanaf tankstation Bie Olthof t/m kruispunt GH Kappertstraat  
 Week 18 – 28 (1 mei – 9 juli)
- 
- Fase 5:**  Reggeweg vanaf De Kupen t/m Overwaterweg  
 Week 18 – 26 (1 mei – 28 juni)
- 
- Fase 6:**  Reggeweg vanaf de overgang naar de Haersingel t/m De Kupen  
 Week 27 – 31 (1 juli – 1 aug)



## Meer informatie

Op

[www.hellendoorn.nl/projecten](http://www.hellendoorn.nl/projecten)

vindt u meer informatie over de Noordzuidverbinding, zoals de presentatietekeningen en eerder verschenen nieuwsbrieven.



## Vragen?

Heeft u algemene vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met projectleider Elles Wermink, per email [e.wermink@hellendoorn.nl](mailto:e.wermink@hellendoorn.nl) of telefonisch via (0548) 630 485.

Voor vragen over de uitvoering kunt contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Hellendoorn, René Hendriks ☎ (06) 55 808 306 of vanaf 8 januari met de uitvoerder van KWS Infra, de heer Eijsink, ☎ (06) 25 757 749.