

Bewoner(s) van dit pand

Uw brief/kenmerk:	Ons kenmerk: 10UIT03806	Doorkiesnr.: 63 04 81	Typ./coll. HBV	Bijlagen: WRV-2010-107-V1
Onderwerp: Start werkzaamheden fase 1 van WOP "De Blokken".			Nijverdal, 28 mei 2010	

Geachte bewoner(s),

De gemeente Hellendoorn is de afgelopen tijd bezig geweest met de voorbereidingen voor de rioleringswerkzaamheden en het herinrichten van fase 1 van het wijkontwikkelingsplan (WOP) "De Blokken" te Nijverdal. Op 13 oktober 2009 zijn de aanwonenden tijdens een inloopavond in het wijkgebouw "De Blokkendoos" te Nijverdal geïnformeerd.

Op 14 april 2010 heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaatsgevonden. Aannemer Van Gelder uit Elburg heeft als laagste ingeschreven en zal de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Planning

De start van de werkzaamheden staat gepland voor 7 juni 2010 (week 23). Begin 2011 worden de werkzaamheden afgerond, één en ander afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werkzaamheden zullen in onderstaande volgorde worden uitgevoerd:

Start werkzaamheden week 23:

Deel 1 – Brederodestraat/Bilderdijkstraat 45 t/m 53.

- * **Week 23 – Van Gelder maakt het nieuwe tracé voor de kabels en leidingen vrij van obstakels.**
- * **Week 24 t/m 30 - Nutsbedrijven verleggen de kabels en leidingen.**
- * **Week 33 t/m 42 - Van Gelder voert riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden uit.**

Deel 2 – Bilderdijkstraat 1 t/m 43.

- * **Week 26 – Van Gelder maakt het nieuwe tracé voor de kabels en leidingen vrij van obstakels.**
- * **Week 27 t/m 36 - Nutsbedrijven verleggen kabels en leidingen.**
- * **Week 42 t/m 51 - Van Gelder voert riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden uit.**



Bezoekadres:
Willem-Alexanderstraat 7 Nijverdal
Tel. (0548) 63 02 14
Fax (0548) 61 05 05

Postadres:
Postbus 200
7440 AE Nijverdal
www.hellendoorn.nl

Deel 3 – Jacob Catsstraat.

- * **Week 33 – Van Gelder maakt het nieuwe tracé voor de kabels en leidingen vrij van obstakels.**
- * **Week 33 t/m 41 - Nutsbedrijven verleggen kabels en leidingen.**
- * **Week 2 (2011) t/m 13 (2011) - Van Gelder voert riolering- en herinrichtingswerkzaamheden uit.**

Alle te kappen bomen in deel 1, 2 en 3 waarvoor een kapvergunning is aangevraagd, zullen in week 23 worden gekapt door Van Gelder.

Tijdens de werkzaamheden blijft uw woning te voet en per fiets bereikbaar. Parkeren kunt u elders in of aan de rand van de wijk. Afvalcontainers kunt u op de ophaaldag buiten de wegafzetting plaatsen. Mocht dat voor u een probleem zijn, dan kunt u de aannemer vragen u daarbij te helpen.

De aannemer zal zijn uiterste best doen om zo snel en schoon mogelijk te werken. Maar waar straten worden opengebroken is enige overlast onvermijdelijk. We hopen op uw begrip hiervoor.

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u bellen met de toezichthouder van de gemeente Hellendoorn, de heer M. van Keulen, telefoonnummer 06-55808305 of met de uitvoerder van de aannemer Van Gelder de heer D. Veldman, telefoonnummer 06-20110369.

We gaan er van uit dat de werkzaamheden voorspoedig zullen verlopen en dat de eventuele overlast beperkt blijft.

Met vriendelijke groet,

E. Weusink,
hoofd van het team Wegen, riolen en verkeer