

vergadering d.d. 15 februari 2010

Onderwerp:	Evaluatie grondmobiliteit Gebiedsuitwerking Eelen en Rhaan 2009 incl. prognose
Inhoud/doelstelling voorstel:	<p>Hierbij treft u het rapport aan Evaluatie grondmobiliteit Gebiedsuitwerking Eelen en Rhaan.</p> <p>In hoofdstuk 3 staan de conclusies en aanbevelingen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de prognose tot 2013.</p> <p>De grondverwerving verloopt moeizaam. Enkele oorzaken daarvoor zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. onduidelijkheid omtrent Natura 2000 en de gevolgen voor de landbouw (bedrijven). Boerderijverplaatsingen worden daardoor bemoeilijkt evenals het aankopen van bedrijven binnen de invloedssfeer van N2000; 2. het huidige instrumentarium om gronden te verwerven is beperkt. M.n. een zogenaamde stoppersregeling zou in het gebied goed ontvangen worden. Ook aankoop van grond met voortgezet gebruik van 5-8 jaar zou soelaas kunnen bieden. <p>Voor zelfrealisatie van EHS blijkt in het gebied veel draagvlak voor te zijn. Er zijn meerdere initiatieven, waarbij middels landgoedontwikkeling en SN EHS zal worden gerealiseerd. Dit verloopt boven verwachting.</p> <p>Uit de prognose tot 2013 blijkt, dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de grondverwerving 46 ha bedraagt. Er zal volgens experts dan 28 ha ingericht zijn, terwijl de taakstelling 120 ha is; - de realisatie van de EHS d.m.v. zelfrealisatie bedraagt 67 ha, waarvan eind 2013 34 ha ingericht zal zijn. De opgaaf tot 2013 is 46 ha. <p>Uit de prognose tot 2013 blijkt, dat het inrichten van de EHS voor 2013 achterloopt bij de taakstelling en dat zelfrealisatie van EHS voorloopt op de verwachtingen.</p> <p>Per 1-1-2010 is de nieuwe Waterwet in werking getreden. De Regge is in het kader van de KRW beoordeeld als met prioriteit midden. Ambtelijk is ingeschat, dat het nieuwe instrumentarium van de nieuwe Waterwet op dit moment nog niet in te zetten zijn.</p> <p>Uitgaande van de volgende vooronderstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het gebied wordt in categorie 2 ingedeeld; - er komt binnen afzienbare tijd duidelijkheid over Natura 2000 en de gevolgen voor de landbouw en - het instrumentarium wordt aangepast (met name stoppersregeling en aankoop van grond met voortgezet gebruik van 5-8 jaar <p>dan verwacht de commissie dat de prognose eind 2013 nog hoger zal uitkomen dan hierboven geschetst. De grondverwerving zal dan stijgen van 46 ha naar 91 ha. Maar de</p>

	<p>ingerichte ha zal dan 28 blijven. De stoppersregeling en de aankoop van grond met voorgezet gebruik zullen m.n. resultaat gaan opleveren tot eind 2018. Op korte termijn zullen deze 2 regelingen niet direct effect hebben op de realisatie van de EHS.</p> <p>Gelet op de conclusies en de prognose 2013 wenst de commissie de noodzakelijke instrumenten te krijgen, zodat zij ook in staat wordt gesteld om de verwachte realisatie eind 2013 ook daadwerkelijk in praktijk te brengen en reeds een forse bijdrage te leveren aan de Taakstelling voor eind 2018.</p>
Beslispunten/ voorgestelde conclusie:	- Instemmen met bovenstaande conclusies en voorstellen.
Vervolgtraject:	<ul style="list-style-type: none"> - De bevindingen van de commissie inbrengen in het bestuurlijk overleg met gedeputeerde Jansen. - na besluitvorming GS, conform voorstel, de grondverwerving en realisatie EHS versnellen incl. stimuleren zelfrealisatie van EHS.