

Juni 2023



# Nieuwsbrief Noordzuidverbinding

In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de Noordzuidverbinding.

## Kabels en leidingen verlegd

De eerste werkzaamheden voor de aanleg van de Noordzuidverbinding zijn zichtbaar. De aannemer van de nutsbedrijven is in Hulsen en Hellendoorn druk bezig met het verleggen van kabels en leidingen. Dit is nodig om de weg straks ongestoord aan te kunnen leggen. De aannemer vervangt nu ook gelijk de oude kabels en leidingen door zwaardere kabels, zodat deze ook in de toekomst voldoende capaciteit hebben.

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Tijdens de werkzaamheden vervangt de aannemer ook de huisaansluitingen bij een aantal woningen.

De huisaansluiting is de aansluiting van bijvoorbeeld gas, water of elektriciteit op uw woning. Als dat het geval is bij uw woning, neemt de aannemer van de nutsbedrijven hierover contact met u op.



## Aanleg van de weg

Om de nieuwe weg aan te kunnen leggen zal de route tussen Hellendoorn en Hulsen voor een langere periode afgesloten worden. Op dat traject wordt het verkeer omgeleid. In november 2022 heeft de Raad van State bepaald dat ook de stikstofuitstoot tijdens bouwwerkzaamheden moet worden meegerekend. Uit berekeningen blijkt dat met name de omleiding voor extra stikstofuitstoot zorgt op de omliggende Natura2000-gebieden.

Deze extra stikstofuitstoot moeten we 'compenseren'. Dat betekent dat we zoeken naar manieren om de werkzaamheden uit te voeren zonder te veel stikstof uit te stoten. De berekening hiervoor is in volle gang.

Het was onze bedoeling om in september 2023 te starten met de aanleg van de weg. Helaas zorgt de extra tijd die het kost om de berekeningen uit te voeren ervoor dat we deze datum niet halen.

Uiteraard willen we de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk beperken en de omleiding zo kort mogelijk houden. In de periode tussen december en februari is de

kans groter dat we niet kunnen doorwerken door slechte weersomstandigheden zoals sneeuw en vorst. Daarom moeten we de start van de aanleg een aantal maanden doorschuiven tot het begin van 2024.

Zodra we weten wie de werkzaamheden gaat uitvoeren en hoe de planning er uit ziet, informeren wij u hierover.

## Gefaseerd kappen van bomen

Het grootste deel van de bomen dat moest wijken voor de aanleg van de weg is inmiddels verplant of gekapt. Een aantal bomen worden later dit jaar of begin volgend jaar gekapt. We voeren de kap van de bomen gefaseerd uit, omdat we rekening houden met de leefomgeving van verschillende (beschermde) diersoorten in het gebied, zoals veldmuizen, egels en marterachtigen.

Door de kap in de juiste periode uit te voeren, proberen we de leefomgeving van de diersoorten zo min mogelijk aan te tasten.



Op de projectenpagina van de website van de gemeente Hellendoorn (<https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/publicatie/projecten>) kunt u alle voorgaande nieuwsbrieven digitaal terugvinden.



Wilt u meer weten over hoe we het verwijderde groen terug gaan brengen in de omgeving? Op de projectenpagina op de website van de gemeente Hellendoorn vindt u tekeningen van het nieuwe groenplan.

## Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider mevrouw E. Wermink, per email [e.wermink@hellendoorn.nl](mailto:e.wermink@hellendoorn.nl) of telefonisch via 0548-630485.