




- Fase 1: Maximastraat - in afronding
Fase 2: Willem Alexanderstraat (tussen Maximastraat en ingang Huis van Cultuur en Bestuur) en Johan Frisostraat - gereed
Fase 3: Willem Alexanderstraat (tussen ingang Huis van Cultuur en Bestuur en het Keizerserf) - gereed 16 mei
Fase 4A: Keizerserf (voor de huisnummers 2 t/m 6c) - van 12 mei - 28 mei
Fase 4B: Keizerserf (voor de huisnummers 10 t/m 18) - van 19 mei - 6 juni
Fase 5: Keizerserf (voor de huisnummers 1 t/m 11) - van 2 juni - 13 juni
Fase 6: Groen van Prinstererstraat (tussen het Keizerserf en het Nijveldserf) - van 10 juni - 27 juni
Fase 7: Keizerserf (voor de huisnummers oneven 11 t/m 29 en even 20 t/m 30) - 23 juni - 24 juli
Bouwvak
Fase 8: Keizerserf (voor de huisnummers 33 t/m 39) - 19 augustus - 19 september

Opslag aannemer