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1 saneringsplan ontwerpbeschikking

2 saneringsplan definitieve beschikking

3 opstellen bestek

4 aanbestedingsprocedure

5 aanbesteding aannemer

6 vergunningen

a  bestemmingsplan

b  bouwen

c  milieu

d  WVO waterschap

e  grondwateronttrekking

f  APV aanleg

g  werk in openbaar gebied/grondeigenaren

h  verkeersmaatregelen

i   kabels & leidingen

7 werkvoorbereiding en planning aannemer

8 aanleg ondergronds saneringssysteem

9 plaatsing zuivering

10 start en duur onttrekking minimaal 3 jaren tot maximaal 5 jaren >
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